


УТВЕРЖДАЮ


Заместитель Губернатора
Калужской области
О.В. Иванова

ПРОТОКОЛ

заседания регионального штаба по газификации Калужской области
по вопросу реализации программы социальной газификации

Калуга

10 июня 2024 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Юрков
Вячеслав Валерьевич | – заместитель министра – начальник управления газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Калужской области; |
| Лаврентьев
Дмитрий Юрьевич | – заместитель министра – начальник управления тарифного регулирования министерства конкурентной политики Калужской области; |
| Жердев
Дмитрий Анатольевич | – заместитель начальника управления газификации и газоснабжения – начальник отдела по реализации программ газификации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; |
| Линейщиков
Константин Яковлевич | – начальник отдела по формированию программ газификации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; |
| Воропаев
Дмитрий Викторович | – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Калуга» по строительству и инвестициям; |
| Гордиенко
Константин Вячеславович | – заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» по работе с населением; |
| Евтеева
Елена Владимировна | – начальник службы догазификации АО «Газпром газораспределение Калуга»; |

В режиме видеоконференции присутствовали представители администраций муниципальных образований, представители газораспределительных организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Юрков В.В., Воропаев Д.В.

Обсудив вопросы повестки, обменявшись мнениями РЕШИЛИ:

1. Реализация программы догазификации в Калужской области.

1.1 Муниципальным штабам с целью исполнения п.1.2. Протокола заседания регионального штаба по газификации Калужской области от 27 мая 2024 года, в соответствии с № ВЮ-993-24 от 06.06.24 (по ранее направленному перечню домовладений, где проведены или ведутся строительные работы по догазификации, но не осуществлено подключение к внутренним сетям (ожидается готовность заявителя)), предоставлять форму отчёта по данным домовладениям.

Срок: еженедельно.

2. О ходе проведения инвентаризации садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.

2.1. В целях обеспечения формирования планов-графиков догазификации в установленные сроки администрации муниципального образования «Жуковский район» и администрации муниципального образования «Город Обнинск» завершить работу по формированию поадресных перечней домовладений в СНТ, подлежащих догазификации и представить информацию в министерство строительства и ЖКХ.

Срок – 14.06.2024

2.2 Администрациям муниципальных районов и городских округов (МР «Бабынинский район»; МР «Боровский район»; МР «Дзержинский район»; МР «Жуковский район»; ГО «Города Калуга»; МР «Город Людиново и Людиновский район»; МР «Малоярославецкий район»; МР «Медынский район» и ГО «Город Обнинск»):

2.2.1. Для СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, в которых состоялись общие собрания членов СНТ и приняты решения о догазификации, оформленные протоколы общего собрания членов СНТ представить в министерство строительства и ЖКХ области (ранее представленные протоколы по состоянию на 10.06.24г. повторно направлять не требуется).

2.2.2. Организовать работу по проведению внеочередных общих собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решений о догазификации с оформлением протоколов общего собрания членов СНТ взяв за основу проект типового протокола общего собрания, разработанный Правительством Российской Федерации.

Данную работу организовать в тех СНТ, в которых по состоянию на 10.06.24г. не проведены общие собрания членов СНТ и нет оформленного протокола общего собрания.

Срок – 01.07.2024

2.2.3. Протоколы общих собраний членов СНТ представить в министерство строительства и ЖКХ области.

Срок – 05.07.2024

3. План мероприятий («дорожная карта») на 2023-2023 гг. по оптимизации процесса «Социальная газификация в Калужской области».

В рамках реализации пунктов 3,6,10,11 Плана мероприятий («дорожной карты») на 2023-2024 гг. по оптимизации процесса «Социальная газификация в Калужской области»:

3.1 Администрациям муниципальных образований области и газораспределительным организациям области:

3.1.1 Организовать посредством публикаций в СМИ и социальных сетях информирование граждан о возможности самостоятельно рассчитать примерную стоимость подключения, используя калькулятор стоимости газификации <https://connectgas.ru/calculator>, список ссылок на публикации направить в министерство строительства и ЖКХ области.

Срок – 21.06.2024

3.1.2 Усилить разъяснительную работу с гражданами, планирующими или уже заключившими договора на подключение газа, о порядке действий на каждом из этапов подключения к сетям газораспределения «от заявки до врезки».

Срок – постоянно

3.2 Администрациям муниципальных образований области:

3.2.1 Организовать посредством публикаций в СМИ и социальных сетях информирование граждан о наличии и возможностях интерактивной карты газификации населенных пунктов Калужской области, размещенной на Геопортале Калужской области по адресу <https://clck.ru/35BiyJ>.

Список ссылок на публикации направить в министерство строительства и ЖКХ области.

Срок – 21.06.2024


3.2.2 Оказывать содействие ГРО в решении вопросов, касающихся урегулирования ситуаций, связанных с получением разрешений на прокладку газопроводов по участкам федеральной, областной и муниципальной собственности в рамках действующего законодательства.

Срок – постоянно

3.3 Газораспределительным организациям области:

3.3.1 При необходимости, инициировать внесение вопросов, касающихся урегулирования ситуаций, связанных с получением разрешений на прокладку газопроводов по участкам федеральной, областной и муниципальной собственности, на рассмотрение регионального штаба.

Срок – постоянно



В.В. Юрков